

PROJECT STATUS — SINTERA (visão executiva viva)

Objetivo: refletir apenas o estado atual do projeto — visão executiva sempre atualizada. **Status:** Approved (vivo) · **Versão:** 1.0 · **Atualizado:** 2026-07-20.

Documento de ESTADO — não guarda histórico nem planejamento (roadmap = IMPLEMENTATION_ROADMAP).

Arquitetura

✓ **Fase de definição arquitetural e governança documental ENCERRADA.** Baselines: Mobile-First, API-First, Observacional, SSOT, RN+Expo, Monorepo, Sincronização (ADR-002..008). Referência: ARCH-003.

Implementação

► **Onda 1 — Fundação da plataforma móvel** em curso (estratégia evolutiva do monorepo, ADR-007).

- ✓ **Etapa A (monorepo):** npm workspaces + packages/* (fronteiras claras); web intocada; verde.
- ✓ **Etapa B · Passo 1 (estrutura do app) — APROVADO:** apps/mobile RN+Expo no monorepo, módulos por domínio, deps Expo/RN fora do grafo (web protegida).
- **Etapa B · Passo 2 (arquitetura interna) — CONCLUÍDO, aguardando aprovação:** camadas definidas (HIP-013); **ADR-009** (domínio, não telas; independência por contratos); **portas de fundação em @sintera/core** (Observability, SyncEngine offline-first/UI-independent, DomainModule) — tipadas e verdes; princípios sync-as-infra/offline/observabilidade registrados; HIP-012 §15b Princípios de Evolução. Validado aqui: @sintera/core tsc verde + web intocada. PENDENTE dev: app instalado/rodando.
- ▶ **Próximo (após aprovação):** Passo 3 **Design System Mobile (doc próprio antes dos componentes)** → navegação → estado (ADR) → cliente API → auth → ambiente dev. Ainda sem código funcional de produto. Critérios de validação por etapa: HIP-010 (4 categorias).

Documentação

✓ Conjunto oficial consolidado e versionado (índice: MASTER_DOCUMENT_INDEX; governança: DOCUMENTATION_GOVERNANCE).

Integrações

- ✓ Withings (conector web de **referência**, construído — HIP-002).

- 🕒 Apple Health / Health Connect = capacidades nativas (Onda 3).
- 🕒 Agregador (Terra/Rook) por gatilho; Strava = Atividade Física futura (gate jurídico); Garmin condicionado. Consolidado: ARCH-004.

Módulos

Catálogo: CATALOGO_PLATAFORMA. No app: nenhum ainda (fundação em curso). Na web (existentes): Exames, Eventos, Composição, Agenda, Medicamentos, Recursos, Relatórios, NOV-001, Notificações.

Riscos em aberto

Limites de background sync (SO); revisão HealthKit nas lojas; divergência web↔app (mitigada por monorepo); dependências externas (contas Apple/Play; sign-off jurídico Strava; custo agregador).

Decisões pendentes

- **D-PLAT:** MVP primeiro em Android/Health Connect ou iOS/Apple HealthKit.
- **Contas:** Apple Developer · Google Play Console · Expo/EAS (em paralelo, não bloqueiam a fundação).
- Estrutura final de pastas do monorepo (a definir no início da Onda 1).

Próximos marcos

1. Monorepo definitivo + @sintera/core (fecha quando web e app importam o mesmo core).
2. Base do app RN + Design System + navegação.
3. Cliente de API + autenticação + testes da fundação → **fim da Onda 1** (app instalável, autenticado, navegável).